

## 議案第109号

### 工事請負契約の締結の議決事項の変更について

令和5年6月7日議会の議決を経た「工事請負契約の締結について（円山橋橋梁修繕工事）」の一部を変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和5年12月14日提出

清水町長 阿部 一 男

#### 記

- |           |  |
|-----------|--|
| 1 工 事 名   | 円山橋橋梁修繕工事                                  |
| 2 契 約 金 額 | 変更前 116,435,000円<br>変更後 117,821,000円       |
| 3 契約の相手方  | 清水町字清水728番地1<br>清水開発工業株式会社<br>代表取締役 佐藤 伊久磨 |