

## 議案第101号

### 工事請負契約の締結の議決事項の変更について

平成29年3月17日議会の議決を経た「工事請負契約について(円山幹線道路(牧場橋)災害復旧工事)」の一部を変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成29年9月28日提出

清水町長 阿部 一 男

### 記

- |           |  |
|-----------|--|
| 1 工 事 名   | 円山幹線道路(牧場橋)災害復旧工事                                    |
| 2 契 約 金 額 | 変更前 53,136,000円<br>変更後 51,321,600円                   |
| 3 契約の相手方  | 清水町御影東1条2丁目16番地<br>河井ローダー建設株式会社清水支店<br>取締役清水支店長 奥山幹男 |