

議案第29号

工事請負契約の締結の議決事項の変更について

平成29年11月6日議会で変更についての議決を経た「工事請負契約について（御影12号道路（平和橋）災害復旧工事）」の一部を変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成30年3月6日提出

清水町長 阿部 一 男

記

- | | |
|-----------|---|
| 1 工 事 名 | 御影12号道路（平和橋）災害復旧工事 |
| 2 契 約 金 額 | 変更前 197,575,200円
変更後 185,781,600円 |
| 3 契約の相手方 | 清水町南4条西4丁目11番地1
田村建設株式会社
代表取締役 田村敏裕 |