

【清水町】  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- （1）必要なネットワーク速度が確保できている学校数 4校
- （2）総学校数に占める割合 100%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

簡易測定結果においては、全ての学校で当面の推奨帯域を満たしているものの、実際の校内の通信環境について「接続が悪いと感じる」との意見もあることから、令和7年度中に全校でネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始し、令和8年度以降に対象校における改善策を完了させる。